



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE ABERTURA DO VOLUME XXVIII

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, procedemos a abertura deste Volume nº XXVIII, do processo nº 64278.014715/2022-96, referente ao Contrato nº 15/2022 à TP nº 03/2022, que o qual se inicia com a folha nº 5408.

Dona C&P


**Adjunto da Seção de Fiscalização Administrativa
Comando do 1º Grupamento de Engenharia**

Registro fotográfico das medições físicas


Data da medição: 16/01/2024

Percentual estimado: 100.00

Percentual concluído: 67.540



Descrição: Infraestrutura da rede elétrica




Descrição: Instalação de forro

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 06/02/2024

Percentual estimado: 100.00


Percentual concluído:



Descrição: painéis termoisolantes



Descrição: cabos lógica




Registro fotográfico das medições físicas


Data da medição: 26/02/2024

Percentual estimado: 88.130

Percentual concluído: 98.490



Descrição: WhatsApp Image 2024-02-20 at 18.40.18.jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2024-02-20 at 15.09.48.jpeg

Ministério da Defesa - Comando
Fl. nº 5431
RUBRICA
2024-03-20 10:51

Registro fotográfico das medições físicas


Data da medição: 22/03/2024

Percentual estimado: 94.670

Percentual concluído: 87.470



Descrição: WhatsApp Image 2024-03-22 at 08.26.46.jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2024-03-20 at 22.32.30.jpeg

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Finº 5412
PUBRICA
91.320
do do 1º Ex


Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 10/04/2024


Percentual estimado: 100.00

Percentual concluído:

91.320



Descrição: WhatsApp Image 2024-04-09 at 15.37.40.jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2024-04-09 at 15.37.41 (2).jpeg

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 26/04/2024

Percentual estimado: 100.00

Percentual concluído: 91.32%



Descrição: WhatsApp Image 2024-04-23 at 10.52.09 (1).jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2024-04-16 at 11.49.26.jpeg


Registro fotográfico das medições físicas

Medição de Deslocação - Comando do Exército
Nº 5414
Assinatura: [assinatura]
RUBRICA
do 1º O.C.

Data da medição: 07/05/2024

Percentual estimado: 94.200

Percentual concluído: 89.140



Descrição: CEO-ESE_2_.jpeg



Descrição: CEO-ESE_1_.jpeg

Registro fotográfico das medições físicas




Data da medição: 22/05/2024

Percentual estimado: 97.140

Percentual concluído: 92.880

92.880



Descrição: CEO-ESE_2_.jpeg



Descrição: CEO-ESE_1_.jpeg

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 15/07/2024

Percentual estimado: 97.930

Percentual concluído: 94.240



Descrição: CEO-ESE_2_.jpeg



Descrição: CEO-ESE_1_.jpeg

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl. nº 5417
RUBRICA
19/08/2024

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 19/08/2024

Percentual estimado: 97.930

Percentual concluído: 96.200



Descrição: CEO-ESE_2_.jpeg




Descrição: CEO-ESE_1_.jpeg

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 26/09/2024

Percentual estimado: 97.930

Percentual concluído: 96.200



Descrição: CEO-ESE_2_.jpeg



Descrição: CEO-ESE_1_.jpeg




Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 04/10/2024

Percentual estimado: 90.100

Percentual concluído: 96.200



Descrição: CEO



Descrição: CEO

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 5420
RUBRICA
do 1º Set E

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 31/10/2024

Percentual estimado: 92.250

Percentual concluído: 88.150



Descrição: CEO



Descrição: CEO

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 11/11/2024

Percentual estimado: 93.290

Percentual concluído: 88.750



Descrição: CEO



Descrição: CEO

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fls. 5422
RUBRICA
Fundo do

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 04/12/2024

Percentual estimado: 95.840

Percentual concluído: 88.150



Descrição: WhatsApp Image 2024-11-21 at 13.55.51(1).jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2024-11-21 at 13.55.51.jpeg

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 5423
RUBRICA
Assessor do PCE

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 08/01/2025

Percentual estimado: 98.660

Percentual concluído: 88,150



Descrição: WhatsApp Image 2024-11-18 at 14.36.10(4).jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2024-11-18 at 14.36.10(3).jpeg




Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 03/02/2025

Percentual estimado: 99.950

Percentual concluído: 88.150



Descrição: WhatsApp Image 2024-11-18 at 14.36.10(6).jpeg




Descrição: WhatsApp Image 2024-11-18 at 14.36.10(4).jpeg

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 28/02/2025

Percentual estimado: 100.00

Percentual concluído: 88.150



Descrição: 2025-02-27



Descrição: 2025-02-27

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 24/03/2025

Percentual estimado: 97.020

Percentual concluído: 88.150



Descrição: WhatsApp Image 2024-11-21 at 13.55.51(1).jpeg




Descrição: WhatsApp Image 2024-11-18 at 14.35.32(1).jpeg

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 08/04/2025

Percentual estimado: 96.750

Percentual concluído: 89.530



Descrição: WhatsApp Image 2025-04-07 at 09.31.03.jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2025-04-07 at 10.05.06.jpeg


Registro fotográfico das medições físicas



Data da medição: 29/04/2025

Percentual estimado: 97.500

Percentual concluído: 89.530



Descrição: CEO/ESE





Descrição: CEO/ESE

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 19/05/2025

Percentual estimado: 98.280

Percentual concluído:



Descrição: WhatsApp Image 2025-06-04 at 13.43.33.jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2025-05-19 at 10.02.28.jpeg

Registro fotográfico das medições físicas



Data da medição: 18/06/2025

Percentual estimado: 99.180

Percentual concluído: 91.040



Descrição: Subestação



Descrição: Área externa

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl. nº 5432
RUBRICA
GOL E

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 02/07/2025

Percentual estimado: 99.180

Percentual concluído: 91.040



Descrição: Subestação



Descrição: CEO

Registro fotográfico das medições físicas


Data da medição: 20/10/2025

Percentual estimado: 99.180

Percentual concluído: 91.040%



Descrição: WhatsApp Image 2025-05-19 at 10.02.28.jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2025-05-19 at 10.02.29.jpeg

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl. nº 5437
RUBRICA

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 11/12/2025

Percentual estimado: 99.180

Percentual concluído: 93,700

93,700



Descrição: WhatsApp Image 2025-12-11 at 09.13.16.jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2025-12-11 at 09.13.12.jpeg



Registro fotográfico das medições físicas


Data da medição: 20/01/2026

Percentual estimado: 100.00

Percentual concluído: 93.00



Descrição: WhatsApp Image 2026-01-20 at 09.16.37.jpeg



Descrição: WhatsApp Image 2026-01-20 at 09.16.38.jpeg


Registro fotográfico das medições físicas

5435
Plano
RUBRICA
Cmbo do 1º


Data da medição: 24/02/2026

Percentual estimado: 100.00

Percentual concluído: 93.70



Descrição: WhatsApp Image 2026-02-24 at 08.10.09(1).jpeg




Descrição: WhatsApp Image 2026-02-24 at 08.10.09.jpeg

Registro fotográfico das medições físicas

Data da medição: 09/04/2026

Percentual estimado: 100.00

Percentual concluído: 94.670



Descrição: WhatsApp Image 2026-02-24 at 08.10.09(1).jpeg



Descrição: ceo - cx d agua.jpg



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



DESPACHO DO OD/Cmdo 1º Gpt E, de 23 de MAIO de 2026 - TP Nº 3/2022

CONTRATO Nº 15/2022 - Cmdo 1º Gpt E - NUP 64278.014715/2022-96

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.

1. CONSIDERANDO

a. O teor do Contrato nº 15/2022, firmado entre o Comando do 1º Grupamento de Engenharia e a pessoa jurídica R & M CONSTRUTORA EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.914.388/0001-00, sediada à Avenida Duque de Caxias, nº 76 – SALA 14 – Abreu e Lima – PE, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. [REDACTED] portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] expedida pela Secretaria de Defesa Social do Pernambuco e CPF nº [REDACTED], tendo em vista o que consta no Processo NUP 64278.01715/2022-96 empresa R & M SERVIÇOS EIRELI – CNPJ/ME 25.175.320/0001-03, para execução da obra de CONSTRUÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE OBRAS DA ESCOLA DE SARGENTOS DO EXÉRCITO (CEO/ESE), A SER IMPLANTADA NO CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL NEWTON CAVALCANTI (CIMNC);

b. O Parecer nº 00348_2026_CJENG_EST/SCGP/CGU/AGU, de 7 de abril de 2026, emitido pela Advogada da União, Sra [REDACTED], encaminhado por intermédio do Ofício nº 00123_2026_CJU_PB_CGU_AGU, de 8 de ABRIL de 2026, assinado pela Servidora [REDACTED] que o parecer apresenta recomendações corretivas para formalização do DÉCIMO Termo Aditivo de Prazos de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos e de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, e que somente após o acatamento das recomendações emitidas ao longo do parecer, ou após seu afastamento, de forma motivada, consoante previsão do art. 50, VII, da Lei de Processo Administrativo, será possível dar-se o prosseguimento ao processo, nos seus demais termos, **sem nova manifestação jurídica**;

c. DIEx nº 1650 - NuCEOESE/Cmdo 1º Gpt E, de 27 de fevereiro 2026 e seus anexos e DIEx nº 1398- SOM/Cmdo 1º Gpt E, de 10 de março de 2026 e seus anexos a cerca da Solicitação de Aditivo ao Contrato nº 15/2022;

d. DIEx nº 2213 - Fisc Adm/Cmdo 1º Gpt E, de 13 de Abril de 2026, que encaminhou para manifestação da SOM, sobre as pendências do Parecer nº 00348_2026_CJENG_EST/SCGP/CGU/AGU, de 7 de abril de 2026, emitido pela Advogada da União, Sra MÔNICA MARIA OSHIRO, encaminhado por intermédio do Ofício nº 00123_2026_CJU_PB_CGU_AGU, de 08 de ABRIL de 2026, assinado pelo Servidor JONAS JOSIAS LEITE;

e. O DIEx Nº 2253-NuCEOESE/Cmdo 1º Gpt E, de 14 de abril de 2026, acerca da resposta ao DIEx Simplificado Nº 2213 - Fisc Adm/Cmdo 1º Gpt E, de 13 de Abril de 2026 e seus anexos; e

f. que as medidas sugeridas no Parecer nº 00348_2026_CJENG_EST/SCGP/CGU/AGU, de 7 de abril de 2026, emitido pela Advogada da União, Sra. [REDACTED] encaminhado por intermédio do Ofício nº 00123_2026_CJU_PB_CGU_AGU, de 8 de ABRIL de 2026, assinado pelo Servidor [REDACTED] que trata sobre o Aditivo Nº 10, de Prazos de Vigência e de Execução contratual, da Tomada de Preços nº 3/2022, **foram todas atendidas**, e os documentos juntados ao Termo de Contrato nº 15/2023.




2. DETERMINO

a. Dê-se continuidade na formalização do Décimo Termo Aditivo de Prazos de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos e de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, da Tomada de Preços nº 3/2022, ao Termo de Contrato nº 15/2023;

b. Seja celebrado e publicado em Diário Oficial da União (DOU) o **Termo Aditivo nº 10**, ao Termo de Contrato nº 15/2023, da Tomada de Preços nº 3/2022; e

c. Junte-se aos autos o Termo de Contrato nº 15/2023, oriundo da Tomada de Preços nº 3/2022.

Quartel-General em João Pessoa-PB, data conforme assinatura eletrônica.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia