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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacédo
46/2024 GLEYDSON SOUSA MEDEIROS 04/06/2024 09:59
Objeto da Matriz de Riscos

IRP N° 07/2024 do Parque Regional de Manutencéo / 7 ( UASG 160200) a qual trata de aquisigao de baterias automotivas.

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Nao haver
disponibilidade
orcamentaria
Impactos
1 N&o contratacdo do servi¢o e a ndo aquisi¢cdo do material
Acdes Preventivas
P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico da instituicdo, conforme item Il dos Responsavel: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS
estudos preliminares
Acodes de Contingéncia
C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orcamento anual, juntamente com Responsavel: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS
revisdo da necessidade imediata dos itens demandados

Indisponibilidade de recursos

L Planejamento Administragéo Alto
orcamentarios

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Recebimento de material/servico em

Dano ao erério desacordo com a Nota de Empenho, Gestao de Contrato  Administragao Alto
Impactos
1 Prejuizo ao erario, responsabilizacao da Administracéo
Acdes Preventivas
P-01 Conferéncia, acompanhamento e fiscalizagéo no recebimento do material/servico Responsavel: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS
de acordo com o contratado.
Acodes de Contingéncia
Cc-01 Notificar a contratada e solicitar a resoluc¢éo imediata se for o caso. Responsavel: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Danos
Administrativos e
realizagao de N&o cumprimento do Contrato quando for o . - ~
abertu(r;a de casoe Ncr))ta de Empenho pela quntratada Gestdo de Contrato  Administracdo Alto
Processo
Administrativo.
Impactos
1 Atraso no recebimento de material, impactando na necessidade e demanda do Setor que requisitou os materiais.
Acdes Preventivas
P-01 Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicagdes de san¢Bes Administrativa, Responsavel: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS
conforme previsto no Termo de referéncia e seus anexos
Acdes de Contingéncia
C-01 Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicacdes de Responsavel: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

sancdes

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento
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