



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

CONTRATO ADMINISTRATIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2022

Tomada de Preços nº 01/2022
(Proc Adm nº: 64590.007986/2021-61)

(EMPRESA CBA Construções Ltda)

CNPJ: 09.605.291/0001-16

- 1.1. O prazo de vigência contrato inicial: **300 dias** com início na data de **06/06/2022** e encerramento em **03/04/2023**.
1.2. O prazo de execução do objeto contrato inicia: **180 dias** e será iniciada em **06/06/2022**

Item	Prazo de Execução	Acréscimo (R\$)	Valor Contrato Atualizado (R\$)	Prazo de Execução		Prazo de Vigência Contratual	
	Prazo de Vigência Contratual	Supressão (R\$)					
Contrato nº 20/2022	-	-	808.904,44	6/6/2022	3/12/2022	6/6/2022	2/4/2023
	-	-		180 dias		300 dias	
Aditivo 1 (Prazo e Valor)	30 dias	+ 65.182,04	874.086,51	6/6/2022	2/01/2023	6/6/2022	2/5/2023
	30 dias	-		210 dias		330 dias	
Aditivo 2 (Prazo)	90 dias	-	874.086,51	6/6/2022	2/4/2023	6/6/2022	31/7/2023
	90 dias	-		300 dias		420 dias	
Aditivo 3 (Prazo e valor)	30 dias	+ 42.610,33	888.478,11	6/6/2022	2/5/2023	6/6/2022 2	30/8/2023
	30 dias	- 28.218,73		330 dias		420 dias	

PROTOCOLO GERAL

Nr



ASSUNTO

Nr.....

SALC-HGuJP

2023

Interessado: Hospital de Guarnição de João Pessoa.

Assunto: TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA FISIOTERAPIA DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA/PB

Anexos: 64590.007986/2021-61

“VOLUME – ”

TP 01/2022 (Contrato nº 20/2022)

Movimento do Processo

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	
1		14		
2		15		
3		16		
4		17		
5		18		
6		19		
7		20		
8		21		
9		22		
10		23		
11		24		
12		25		
13		26		



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, atendendo ao despacho, expedido pelo Sr. Ordenador de Despesas, faço anexar ao **Contrato nº 20/2022**, apensado à Tomada de Preços nº **01/2022**, processo **64590.007986/2021-61**, os documentos abaixo descritos:

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR **64590.007986/2021-61**

OPUS: 2020007800080

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 - HGUJP

Nº Ordem	Documento	Página
01	Capa do processo	3190
02	Termo de Juntada e Índice	3191-3192
03	Termo de Abertura de volume	3193
04	DIEx nº 36-Fisio Su Clin Es HGUJP- 17ABR23	3194
05	Solicitação da empresa CBA, de 17ABR23, solicitando prorrogação prazo, contendo PVCA e Cronograma Físico Financeiro	3195-3206
06	DIEx Nº 38-SALC/Fiscal Adm/HGUJP, de 25Abr23 ao 1º Gpt E: solicitação para apreciação e justificativa técnica	3207
07	DIEx Nº 564-SOM/Cmdo 1Gpt E , de 25 de abril de 2023	3208
08	Justificativa Técnica de Aditivo (Acréscimo de Serviços/Prazos) – 3ª JTA/2023 - SOM/1ºGPT E, 18 de abril de 2023	3209-3216
09	Memória para Decisão nº 34/2023 – SOM 1º Gpt E , de 25 ABR 23 – justificativas técnicas sobre acréscimo/supressão, prazos de execução e vigência contratual.	3217-3226
10	Calculadora de dias (calculando prazos de execução e vigência)	3227-3228
11	Anotação de Responsabilidade Técnica – ART	3229
12	Fiscal de Contrato (Boletim de designação)	3230
13	Checklist de Aditivo de Prazos e de Acréscimo de Serviços	3231-3239
14	JUSTIFICATIVAS e AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas	3240-3244
15	Contrato nº 20/2022 e publicação DOU, de 18MAIO22	3245-3251
16	PRIMEIRO TERMO ADITIVO e publicação DOU, de 19JAN23	3252-3255
17	SEGUNDO TERMO ADITIVO e publicação DOU, de 28ABR23	3256-3259
18	Delegação de Competência e DOU nomeação Diretora HGUJP	3260-3263



20	Dotação Orçamentária	3266
21	Declaração de Adequação Orçamentária	3267
22	Situação SICAF, CADIN e TCU	3268-3271
23	MINUTA 3º TERMO ADITIVO	3272-3275
24	OFÍCIO Nº 21 -SALC/.../HGuJP, de 05MAI23: Remessa à AGU	3276-3277
25	OFÍCIO n.00167/2023/.../AGU, de 15MAIO23: Parecer Jurd d AGU; e PARECER N. 580/2023/NJUR/.../CGU/AGU, de 15MAIO23	3278-3289
26	DIEEx Nº 51-SALC/.../HGuJP, de 23/05/2023: sol 1º Gpt E Adeq Parec Jurídico	3290
27	DIEEx Nº 690 -SOM/Cmdo 1Gpt E, de 24/05/2023: Resp Parec Jurídico AGU a)aprovação OPUS b) Composição Emp -PROPRIO 4 c) Composição Emp – ADAPT (SINAPI 88490)	3291-3292 3293 3294 3295
28	Diretrizes da DOM: ref aprovação de aditivos	3296-3300
29	Termo de Adequação ao Parecer Jurídico AGU nº 371/2023/.../ CGU/AGU, de 27MAR23: ref prorrogação do prazo de execução a ser celebrado também neste 3º TA(não celebrado no 2ºTA). Obs: o 2º TA prorrogou apenas a vigência. A Execução aguardava novas JTA e Autz Adm	3301-3304
30	Termo de Adequação ao Parecer Jurídico AGU nº 580/2023/.../ AGU: ref 3º TA	3305-3310
31	DIEEx Nº 709-SOM Cmdo 1Gpt E, de 30Mai23-Ref Justificativa técnica sobre Superveniência	3311-3312
32	Situação Fiscal: SICAF, CADIN e TCU	3313-3315
33	3º TERMO ADITIVO	3316-3319
34	Publicação DOU, de 01JUN23	3320
35	Termo de Encerramento	3321

██ - 1º Tenente

Adjunto SALC HGuJP



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 20 dias do mês de *abril* do ano 2023, procedemos a abertura do volume “____” do Processo 64590.007986/2021-61.

Para constar, eu, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] – 1º Ten – Auxiliar da SALC, subscrevo e assino.

[REDACTED]

- 1º Ten

Auxiliar da SALC



DIEx Nº 36-Fisio/Su Clin Es/HGuJP
EB: 64590.003391/2023-07

JOÃO PESSOA, 17 de abril de 2023.

Do Adjunto da Fisioterapia

Ao Sr Chefe da Fisioterapia

Assunto: Dilatação do prazo devido termo de aditivo.

Anexo:

ADITIVO_CBA

1. Solicito encaminhar para fiscalização administrativa documento anexado, dilatação do prazo de entrega da obra devido termo aditivo, para que sejam tomadas devidas providências.

2º Ten

Adjunto da Fisioterapia

"200 ANOS DO TENENTE ANTÔNIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

CBA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Beltrando de Farias Castro N° 285, Cruzeiro, CEP 58.415-453, Campina Grande – PB, fone (83) 3335 6404 e Cel. N° **8841.0058 94137070**
/ CNPJ 09.605.291/0001-16
E-Mail: cbaconstrucoesltda@gmail.com.br




A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO EM JP/PB
CONTRATO N° 20/2022
ADEQUAÇÃO DA FISIOTERAPIA DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO EM J.
PESSOA – PB
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE TEMPO

SOLICITAÇÃO

A Firma CBA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.605.291/0001-16, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Caetano Batista de Almeida, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1.185.703, emitido pela SSP/PB e CPF n° 514.762.664-68, sediada à Rua Beltrando de Farias Castro N° 285, Cruzeiro, CEP 58.415-453, Campina Grande – PB, fone (83) 3335 6404, **VEM SOLICITAR** da fiscalização contratual ref. contrato N° 20/2022 - **ADEQUAÇÃO DA FISIOTERAPIA DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO EM J. PESSOA – PB**, a dilatação do prazo de entrega dos serviços em 30 (trinta) dias por motivos de execução do aditivo de serviços conforme planilha anexa a este(vide anexo).

J. PESSOA PB, 17/04/23.





ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guarnição de João Pessoa (PCVA)

Item	Código dos Sistemas Referenciais	Descrição dos Serviços	Unid	QUANT Previsto	Aditivo 01	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 03	CUSTO UNITÁRIO PARADIGMA (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS (ADM)	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
1		SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS								153,77					
1.1	16380 SBC	LICÊNCIAS E TAXAS	UN	1,00					233,94	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1		A R E TÁBULA A DO ORÇAMENTO DE 15000,01													
2		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ADMINISTRATIVOS								3.888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	50776 SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS	H	1056,00					18,74	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	50777 SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS	H	294,00					18,74	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	50778 SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS	H	302,00					18,74	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	50779 SINAPI	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS	H	2076,00					18,74	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4749 ORSE	Assistência médica (paralelo - locação mensal - montagem e	meses	2076,00					7,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Assistência médica (paralelo - locação mensal - montagem e	meses	2076,00					7,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	12689 SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTIERO	UN	1,00					4.312,34	3.571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
3.1	10333 ORSE	Limpeza de obras	m²	60,00					21,81	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1		Limpeza de obras	m²	60,00					21,81	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	8925 ORSE	CUMPO CONSTRUÇÃO (AS BUILT)	UN	3,00					4.006,30	3.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1		CUMPO CONSTRUÇÃO (AS BUILT)	UN	3,00					4.006,30	3.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	250 SBC	REPROJEÇÃO DE FUNDAMENTOS E FUNDAMENTOS	UN	40,00					15,50	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		SERVIÇOS PRELIMINARES													
4.1	57622 SINAPI	DEMOLICOES	m²	2,25					40,71	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		DEMOLICOES	m²	2,25					40,71	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	83333 SINAPI	REMOÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	3,00					17,47	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	57644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	57647 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	57648 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	57649 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	57650 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	57651 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9	57652 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	57653 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11	57654 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12	57655 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.13	57656 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.14	57657 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.15	57658 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		SERVIÇOS DE OBRAS													
5.1	72897 SINAPI	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	111,20					19,82	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS	m³	111,20					19,82	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	3 Plano	BOTA FORA MATERIAL 1000	m³	111,20					19,82	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	58614 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	58615 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	58616 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	58617 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7	58618 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8	58619 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9	58620 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10	58621 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	58622 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12	58623 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.13	58624 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.14	58625 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.15	58626 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS SEM	m²	5,40					6,62	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		SERVIÇOS DE OBRAS													
6.1	90064 SINAPI	LOCACAO DE OBRAS	m	142,35					0,46	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		LOCACAO DE OBRAS	m	142,35					0,46	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		CANTIERO DE OBRAS													
7.1	74208001 SINAPI	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50					332,55	275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1		PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50					332,55	275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	78847002 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.5		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.6		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.7		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.8		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.9		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.10		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.11		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.12		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.13		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.14		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.15		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.16		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.17		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.18		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.19		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.20		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.21		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.22		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.23		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.24		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.25		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.26		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.27		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.28		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.29		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.30		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.31		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.32		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.33		ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ VASCO LAVI	MES	6,00					643,20	532,76					

ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO da Fisioterapia do Hospital de Guarnição de João Pessoa (PCVA)

Item	Código dos Sistemas Referenciais	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	QUANT. Previsto	Aditivo D1	QUANT. Necessário	Aditivo 03	CUSTO UNITÁRIOS		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A PREÇOS PARÂMETROS (ADM)		ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS	
								PARÂMETRO (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
7.3.3	98052 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, 1M CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2,138 L (PARA 5 SAMDROUROS CIRCULARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TRIFÁSICA, COM CADEIA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISSJUNTOR DIF 50A NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO AF 02/2020)	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1.322,12	0,00	-1.322,12	0,00	0,00
7.3.4	98052 SINAPI	SAMDROUROS CIRCULARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TRIFÁSICA, COM CADEIA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISSJUNTOR DIF 50A NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1.858,83	0,00	-2.244,15	0,00	-1.858,83
7.3.5	101509 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1.246,15	0,00	-1.504,47	0,00	-1.246,15
7.3.6	100579 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	361,36	0,00	-436,27	0,00	-361,36
7.3.7	97141 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	117,64	0,00	-142,02	0,00	-117,64
7.3.8	99975 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	108,00	0,00	-131,59	0,00	-109,00
7.4	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.1	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.2	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.3	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.4	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.5	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.6	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.7	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.8	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.9	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.10	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.11	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.12	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.13	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.14	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.15	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.16	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.17	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.18	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.19	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.20	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.21	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.22	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.23	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.24	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.25	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.26	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.27	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.28	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.29	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.30	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.31	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.32	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.33	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.34	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.35	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.36	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.37	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.38	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.39	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.40	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.41	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.42	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.43	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.44	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.45	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.46	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.47	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.48	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.49	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.50	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.51	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.52	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.53	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.54	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.55	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.56	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.57	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.58	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.59	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.60	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.61	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.62	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.63	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.64	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.65	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.66	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.67	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.68	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.69	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.70	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.71	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.72	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
7.4.73	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.74	101605 SINAPI	CONCRETO AF 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	158,31	0,00			



ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guimarães de João Pessoa (PCVA)

Item	Código dos Sistemas Referenciais	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	QUANT. Previsto	Aditivo 01	QUANT. Atual	QUANT. Necessário	Aditivo 03	CUSTO UNITÁRIOS		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A PREÇOS PARADIGMAS (ADM)		ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS	
									PARADIGMA (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
9.5.3	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF: 03/2016	M	2,80					14,38	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.4	93187 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF: 03/2016	M	21,60					85,32	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.5	93196 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF: 03/2016	M	2,80					70,16	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.6	93197 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF: 03/2016	M	21,60					78,23	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
10.1		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS												
10.1.1	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CAL. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	5,00					302,84	250,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	2009 ORSE	Cuba de embute (deca linha correa ref 190) para instalação em bancadas, com sifão cromado (deca ref 1160), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref 1190) ou similares. Chuveiro simples de plástico (deca ref 1980 ou similar), c/ resguarda de pressão de 20".	un	3,00					378,54	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	2222 ORSE	Lavatório simples de plástico (deca ref 1980 ou similar), c/ resguarda de pressão de 20".	un	5,00					47,10	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	7350 ORSE	Lavatório louça de canto (deca ref 110117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, inclusive torneira.	un	2,00					383,10	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5	4773 ORSE	Bancada do mesmo branco.	m²	1,08					246,06	203,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.6	2103 ORSE	Placa corrimão com bancada em aço inox, dim: 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev. 03	un	1,00					713,63	595,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.7	88815 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00					93,54	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.8	12132 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x1/2", c/ 1" Jackwal ou similar.	un	8,00					165,84	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.9	12133 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x1/2", c/ 1" Jackwal ou similar.	un	6,00					180,69	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.10	8492 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x1/2", c/ 1" Jackwal ou similar.	un	8,00					170,94	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.11	ACE-PAP-025 SETOP	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLADO	U	4,00					17,58	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.12	ACE-SAB-030 SETOP	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500 ML	U	4,00					42,04	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.13	100875 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00					896,78	688,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.14	1340,58 SUBCOAP	PARVA AMOIO INOX (V. D. 110) 1" 1/2" 70X70CM D=1 1/2"	UN	2,00					334,18	276,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.15	C465E SINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	6,00					1.016,39	841,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.16	44.80.020 CPOS	612: de metal cromado de 1" e 1 1/2"	UN	9,00					151,03	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.17	108073 SIURS	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	1,00					217,08	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.18	44.20.650 CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	10,00					36,45	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.19	44.03.350 CPOS	Ducha higiênica cromada	UN	6,00					391,03	323,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.20	190324 SBC	TORNEIRA PL LAVATÓRIO MESA BICA BAIXA PRESSIÁTICO COMPACT	UN	9,00					241,99	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		CAIXAS DE ÁGUA, DE INSPEÇÃO E DE GORDURA												
10.2.1	48.02.204 CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixe - capacidade de 2.000 litros	UN	1,00					1.137,75	942,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	16.08.026 FDE	CH-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00					524,83	434,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	16.08.026 FDE	CH-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	3,00					950,18	820,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO												
10.3.1		ÁGUA FRIA												
10.3.1.1	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	104,99					4,77	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.2	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	42,02					10,19	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.3	09620 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	1,00					9,23	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.4	89492 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	3,00					5,76	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.5	89481 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	35,00					3,53	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.6	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	18,48					16,88	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.7	89450 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	30,80					27,96	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.8	94653 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2016	M	3,92					52,79	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.9	4344 ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável e cromado, diam = 25mm x 3/4"	un	1,00					8,64	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00






ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guimarães de João Pessoa (PCVA)

Item	Código dos Sistemas Referenciais	Descrição dos Serviços	Unid	QUANT. Previsto	Aditivo 01	QUANT. Atual	QUANT. Necessário	Aditivo 03	CUSTO UNITÁRIOS		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A PREÇOS PARADIGMAS (ADM)		ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS	
									PARADIGMA (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
103.1.10	84429 SNAPI	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA	UN	28,00					3,72	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		RELISTRO PVC, SOLDADIL UN 2MM X 3/4,												
		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -												
103.1.11	66806 SNAPI	ENCATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 3/8"	UN	5,00					32,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.12	80284 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020	UN	9,00					7,33	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.13	18023 SEDOP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020	UN	8,00					4,87	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.14	8950 SNAPI	UNIAO SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, SOLDADIL DN 2MM X 3/4, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA -	UN	5,00					3,95	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.15	1072 ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA, PVC, SOLDADIL DN 2MM X 3/4, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA -	UN	3,00					4,83	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.16	1075 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, manrom, diâm = 50 x 15mm	un	1,00					12,27	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.17	1075 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, manrom, diâm = 75 x 10mm	un	3,00					27,31	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.18	52149 SRC	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA PVC 50x25mm	UN	1,00					14,04	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.19	52149 SRC	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA PVC 50x25mm	UN	1,00					17,78	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.20	52149 SRC	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA PVC 50x25mm	UN	1,00					28,71	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.21	52152 SRC	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA PVC 80x50mm	UN	2,00					23,50	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.22	52177 SRC	CHAVE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 25mm	UN	1,00					13,73	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.23	52107 SRC	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADIL DN 50 MM	UN	2,00					25,33	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.24	94678 SNAPI	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	3,00					13,74	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E												
103.1.25	94680 SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADIL DN 60 MM	UN	5,00					35,82	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE												
		EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE												
103.1.26	94682 SNAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADIL DN 75 MM	UN	4,00					112,07	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE												
		EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE												
103.1.27	1144 ORSE	JOELHO de redução 90° de pvc rígido solda 1/2" manrom diâm = 32 x 25mm	un	2,00					11,23	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.28	1158 ORSE	14 20° 65 pvc rígido soldável, manrom diâm = 25mm	UN	19,00					8,58	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.29	4496 SNAPI	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	UN	1,00					9,131	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO												
103.1.30	94697 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	UN	2,00					83,78	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA												
		RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO												
103.1.31	09522 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	UN	5,00					11,36	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDADIL DN 30MM X 25MM,												
		INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO												
103.1.32	1151 ORSE	Te de redução 90° de pvc rígido soldável, manrom diâm = 50	un	1,00					28,32	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.33	89536 SNAPI	X 32mm	UN	5,00					11,64	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.34	89503 SNAPI	UNIAO PVC, SOLDADIL DN 25MM, INSTALADO EM	UN	3,00					88,97	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00
103.1.35	80373 SNAPI	PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	UN	22,00					12,44	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E												
103.1.36	94759 SNAPI	INSTALAÇÃO AF 122014	UN	1,00					253,90	210,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA												
		RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E												
		RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO												
103.1.37	94787 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	UN	2,00					51,64	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA												
		RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO												
103.1.38	89546 SNAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 062016	UN	2,00					9,07	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA												
		RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO												
103.1.39	89516 SNAPI	INSTALAÇÃO AF 122014	UN	2,00					59,78	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA												
		RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E												
		RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO												
103.1.40	94084 SNAPI	INSTALAÇÃO AF 122014	UN	1,00					21,48	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA												
		RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA												
		RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO												
103.2	30314 SRC	ESGOTO	UN	1,00					32,79	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
103.2.1	89148 SNAPI	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	UN	5,00					34,45	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
103.2.2		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,												
		ESGOTO PRELIMINAR DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,												
		CONEXÃO DE 100 MM, 100 MM, 100 MM, 100 MM,												
		CONEXÃO DE 100 MM, 100 MM, 100 MM, 100 MM,												

ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guimarães de João Pessoa (PCVA)



Item	Código das Sistemas Referenciais	Descrição dos Serviços	Unid	QUANT. Previsto	Aditivo Q1	QUANT. Atual	QUANT. Necessário	Aditivo Q3	CUSTO UNITÁRIOS		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A PREÇOS PARÂMETROS (ADM)		ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS	
									PARADIGMA (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
10.3.2.1	89778 SINAPI	CURVA CURVA 90 GRAUS, PVC, BÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	UN	1,00					9,92	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.4	54161 SBC	JOELHO 90 PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 40mm	UN	1,00					42,08	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.5	1602 ORSE	JOELHO 45° em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 40mm	UN	6,00					6,58	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.6	1551 ORSE	JOELHO 45° em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 40mm	UN	3,00					9,74	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.8	53095 SBC	JOELHO 90 PVC ESCOTO 100mm	UN	1,00					85,19	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.9	53374 SBC	JOELHO 90 PVC ESCOTO 50mm	UN	4,00					22,70	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.10	53241 SBC	JOELHO 90 PVC ESCOTO 40mm	UN	2,00					23,40	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.11	61827 AGETOP OVAL	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL, 40 mm	UN	11,00					12,10	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.12	1585 ORSE	Junção simples em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 100 x 50mm	UN	5,00					39,36	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.13	1584 ORSE	Junção simples em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 100 x 100mm	UN	4,00					45,90	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.14	89783 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	UN	1,00					9,92	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.15	89778 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	UN	1,00					18,63	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.16	1604 ORSE	Junção simples em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 100 x 50mm	UN	1,00					15,83	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.17	1527 ORSE	Junção simples em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 100 x 50mm	UN	1,00					15,83	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.18	89838 SINAPI	Junção simples em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 100 x 50mm	UN	1,00					15,83	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.19	89771 SINAPI	Junção simples em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 100 x 50mm	UN	1,00					15,83	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.20	89786 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	UN	26,81					11,84	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.21	1505 ORSE	Tubo PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 50 x 50mm	UN	2,00					19,93	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3	53324 SBC	JOELHO 90 PVC ESCOTO 50mm	UN	1,00					22,70	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.1	89840 SINAPI	JOELHO 90 PVC ESCOTO 40mm	UN	3,00					12,73	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.2	100434 SINAPI	CAIXA DE BEIRA, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	M	129,18					55,65	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.4	54248 SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 120mm	UN	4,00					94,70	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.5	89826 SINAPI	100MM JUNTA ELÁSTICA-FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	8,00					30,43	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.6	89564 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, BÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4,00					38,60	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.7	89778 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	37,36					42,43	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4	53324 SBC	JOELHO 90 PVC ESCOTO 50mm	UN	17,00					22,70	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4.1	89795 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	M	36,14					11,64	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4.2	1585 ORSE	Junção simples em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 50 x 50mm	UN	9,00					18,93	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4.3	1584 ORSE	Junção simples em PVC RÍGIDO SUSTENT, para esgoto sanitário, diâmetro = 50 x 50mm	UN	7,00					10,27	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	89777 SINAPI	RALOS / CAIXAS SIFONADAS 100 x 100 x 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 122014	UN	1,00					22,75	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.1	53324 SBC	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" LATÃO ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CÂMPULA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 1022014	UN	12,00					153,75	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.2	89840 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" LATÃO ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CÂMPULA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 1022014	UN	5,00					86,87	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.2	89840 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" LATÃO ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CÂMPULA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 1022014	UN	11,00					91,55	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao Primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, procedo ao encerramento deste volume nº **XVI**, após publicação do **3º Termo Aditivo**, ao contrato 08/2022, nos termos da Tomada de Preços 01/2021, Processo nº **64590.007035/2021-92**.

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma linha decorativa curva.

Um retângulo sólido preto, utilizado para ocultar o nome e o cargo do signatário.

- 1º Sgt