



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP
64241.004717/2025-37

RPA
725

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: SEVERINO ALVES CAMPELO CPF Nº [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de MAIO.

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)


PRESTADOR DE SERVIÇO: SEVERINO ALVES CAMPELO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO VICENTE			0.80	110	66	10.30	1 (7)	102.9	847,896
			0.80	74	44.4	10.30	5	130.0	5.356,000
			0.80	35	21	10.30	2 (3)	130.0	2.142,400
			0.80	40	24	10.30	2 (3)	136.0	2.241,280
			0.80	88	52.8	10.30	4 (6)	135.0	4.449,600
Total do Município:			-	347	208.2	-	14 (24)	-	15.037,18
Total:			-	347	208.2	-	14 (24)	-	15.037,18

NATAL-RN, 29 de maio de 2025


JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


 Fixer Técnico

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

14	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
07	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
00	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
00	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Control	

Emitido em 29/05/2025

Motorista: SEVERINO ALVES CAMPELO

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22011344	02/05/2025 11:04	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	JOSE ANTONIO	6.96	
2	22020776	06/05/2025 11:38	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	130613	UMARIZEIRO	5.85	
3	22027678	07/05/2025 19:12	Confirmado	São Vicente	2461	Poço Poré	159205	TORRAO	12.88	

Log CP Marcos Aurélio S. de Souza

HISTÓRICO DO FATO:


Carrada planejada para de maio de 2025, e ent realizada no dia 7 de m 2025, após as 19:00 hc tendo em vista, que o beneficiário não encont ponto de abasteciment Pipeiro foi no manancia realizou o registro da le seu cartão no rastreadc Deslocou-se diretament área da cisterna cadast onde constam os regist leituras dos cartões do e do beneficiário na ár cisterna, instrumentos responsáveis pela valid entrega da carrada. A entrega foi realizada das 19:00 horas, o que confirmada pelos regist leituras dos cartões do beneficiário e do motori área da cisterna às 19: 19:12:56 respectivame instrumentos responsáv validação da carrada. Diante da análise da rol

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ



Emitido em 29/05/2025

sistema GPIPABRASIL, se presentes todos os a certificadores da corret: execução do serviço de de água por parte do cc desde a apanha do proc manancial cadastrado e na cisterna cadastrada qual havia planejament ordem de serviço entre contratado.

Diante do exposto, sou parecer que seja realiza pagamento de referida sem a necessidade de a IN LOCO haja vista a ex de todos os aspectos certificadores da corret: execução do serviço pe contratado.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PA

4	22030172	08/05/2025 11:21	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	JOSE ANTONIO	[REDACTED]	6.96
5	22042852	13/05/2025 12:12	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	130613	UMARIZEIRO	[REDACTED]	5.85
6	22047767	14/05/2025 13:01	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93216	JOSE ANTONIO XI	[REDACTED]	14.71
7	22053062	15/05/2025 17:08	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	JOSE ANTONIO	[REDACTED]	6.96
8	22064227	20/05/2025 11:50	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	165370	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	18.73
9	22066041	20/05/2025 17:09	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	130613	UMARIZEIRO	[REDACTED]	5.85
10	22068901	21/05/2025 12:13	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	159205	TORRAO	[REDACTED]	12.88
11	22070502	21/05/2025 17:21	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	JOSE ANTONIO	[REDACTED]	6.96



Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

12	22086990	27/05/2025 12:35	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	130613	UMARIZEIRO	5.85
13	22091410	28/05/2025 11:47	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93216	JOSE ANTONIO XI	14.71
14	22093421	28/05/2025 16:53	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	JOSE ANTONIO	6.96

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	SÃO VICENTE				PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025			
PIPEIRO:	SEVERINO ALVES CAMPELO (SC CAMPELO TRANSPORTE)				CAP. PIPA M³:	10,30			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	127190			
LOTE:	SÃO VICENTE - LOTE 2 - [REDACTED]				DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]			
					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
					LACRE DM:	75044			
					LACRE PIPA:	[REDACTED]			

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR	
165370	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	2461	5693105	110	103	1																			1												R\$ 847,90		
141155	JOSE ANTONIO	[REDACTED]	2461	3015145	74	130	5	1							1													1										R\$ 5.356,00		
93216	JOSE ANTONIO XI	[REDACTED]	2461	1437499	35	130	2													1																		R\$ 2.142,40		
159205	TORRAO	[REDACTED]	2461	1426875	40	136	2							1																								R\$ 2.241,28		
130613	UMARIZEIRO	[REDACTED]	2461	9265520	88	135	4																															R\$ 4.449,60		
					347	634	14	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	R\$ 15.037,18



Documento assinado digitalmente
SEVERINO ALVES CAMPELO
 Data: 01/05/2025 08:15:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TRANSPORTE)

CONTRATADO

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.
 O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.
 Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;
 Proibido descarregar em cisterna suja;
 Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;
 Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.
 PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA
 - SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)
 OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO
 HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).
 PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097
 CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

O - cisterna com suja


[REDACTED]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 7ª BDA INF MTZ

ANÁLISE DE CARRADA COM PENDÊNCIA NO SISTEMA GPIPAGESTÃOBRASIL

DOCUMENTO	Análise Div Ct nr 401/2025
DATA:	07/05/2025 19:12:51
MUNICÍPIO	SÃO VICENTE /RN
VEÍCULO PLACA:	[REDAZIDA]
MOTORISTA:	[REDAZIDA]
BENEFICIÁRIO:	[REDAZIDA]
STATUS:	Rejeitado Auto.
ALERTA:	Entrega em horário não autorizado



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 7 de maio de 2025, e entrega realizada no dia 7 de maio de 2025, após as 19:00 horas, tendo em vista, que o beneficiário não encontrava-se no ponto de abastecimento. Pipeiro foi no manancial e realizou o registro da leitura do seu cartão no rastreador. Deslocou-se diretamente para a área da cisterna cadastrada, onde constam os registros das leituras

dos cartões do motorista e do beneficiário na área da cisterna, instrumentos responsáveis pela validação da entrega da carrada.

A entrega foi realizada a partir das 19:00 horas, o que foi confirmada pelos registros das leituras dos cartões do beneficiário e do motorista na área da cisterna às 19:12:51 e 19:12:56 respectivamente, instrumentos responsáveis pela validação da carrada.

Diante da análise da rota no sistema GPIABRASIL, observou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha do produto no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em ordem de serviço entregue ao contratado.

Diante do exposto, sou de parecer que seja realizado o pagamento de referida entrega sem a necessidade de auditoria IN LOCO haja vista a existência de todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço pelo contratado.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL: CONFIRMADA – PAGAR

Data: 12 / Maio / 25



LUIS CARLOS DA SILVA – Cap R1
Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

PARECER DO Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz:

Concordo com o parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz. Entrega de carrada confirmada para pagamento.

Discordo do parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz.

Data: 17 / Maio / 25



MARCELO ROSA MARTINHO – Cel R1
Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO OD:

Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle. Entrega de carrada confirmada. Pagamento autorizado.

Discordo do parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle.

Data: 22 / 05 / 2025


JOSE DE ALENCAR LIMA JÚNIOR – Maj
Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. Eu, **SEVERINO ALVES CAMPELO**, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro) credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro-Pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-Árido Brasileiro, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de **SÃO VICENTE /RN**, solicito ao senhor, a análise e posterior pagamento das carradas não validadas pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GpipaBrasil), descritas abaixo:

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) **instalado no veículo e em perfeito funcionamento**, quando do **descarregamento da água na cisterna cadastrada**, e do registro da leitura do cartão do motorista quando do carregamento no manancial cadastrado. Tudo, conforme prescreve o Edital de Credenciamento e Contrato de prestação de serviço firmado.

OBSERVAÇÃO (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK):

No dia 07/05/2025 fui entregar a água do beneficiário José de Santana, localizado no Sítio Torrão, município de São Vicente. Cheguei lá e ele não se encontrava, liguei para o mesmo e ele estava na cidade e mandou eu aguardar. Veio chegar as 19:12 minutos, já tinha descarregado a água.

SAO VICENTE,/RN, .07/05/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
SEVERINO ALVES CAMPELO
Data: 09/05/2025 14:53:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
.....
SEVERINO ALVES CAMPELO

CPF [REDACTED]

fone: [REDACTED]

Não deve haver rasuras

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	515

Célula Orçamentária


Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00

valor 23.343,42

Favorecido

Código Nome



CORONEL EZEQUIEL RN

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 457/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO VICENTE

Informação Complementar

16049207004572025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
***.253.016-**
01/04/2025 14:30:24

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
26/03/2025 13:48:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração