



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA



CONTRATO ADMINISTRATIVO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2022

Tomada de Preços nº 01/2022
(Proc Adm nº: 64590.007986/2021-61)

(EMPRESA CBA Construções Ltda)
CNPJ: 09.605.291/0001-16

- 1.1. O prazo de vigência contrato inicial: 300 dias com início na data de 06/06/2022 e encerramento em 03/04/2023.
1.2. O prazo de execução do objeto contrato inicia: 180 dias e será iniciada em 06/06/2022.

Item	Prazo de Execução	Acréscimo (R\$)	Valor Contrato Atualizado (R\$)	Prazo de Execução		Prazo de Vigência Contratual	
	Prazo de Vigência Contratual	Supressão (R\$)					
Contrato nº 20/2022	-	-	808.904,44	6/6/2022	3/12/2022	6/6/2022	2/4/2023
	-	-		180 dias		300 dias	
1º Aditivo (Prazo e Valor)	30 dias	+ 65.182,07	874.086,51	6/6/2022	2/01/2023	6/6/2022	2/5/2023
	30 dias	-		210 dias		330 dias	
2º Aditivo (Prazo)	90 dias	-	874.086,51	6/6/2022	2/4/2023	6/6/2022	31/7/2023
	90 dias	-		300 dias		420 dias	
3º Aditivo (Prazo e valor)	30 dias	+ 42.610,33	888.478,11	6/6/2022	2/5/2023	6/6/2022	30/8/2023
	30 dias	- 28.218,73		330 dias		450 dias	
4º Aditivo (Prazo)	90 dias	-	888.478,11	06/06/2022	31/07/2023	06/06/2022	28/11/2023
	90 dias	-		420 dias		540 dias	
5º Aditivo (Prazo e valor)	60 dias	- 16.815,36	871.662,75	6/6/22	29/09/23	6/6/22	27/01/24
	60 dias	-		480 dias		600 dias	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos 30 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, atendendo ao despacho, expedido pela Sra. Ordenadora de Despesas, faço anexar ao **Contrato nº 20/2022**, apensado à Tomada de Preços nº 01/2022, processo 64590.007986/2021-61, os documentos abaixo descritos:

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 64590.007986/2021-61

OPUS: 2020007800080

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - HGUJP

Nº Ordem	Documento	Página
01	Capa do processo	3389
02	Termo de Juntada e Índice	3390-3391
03	Termo de Abertura de volume	3392
04	DIEEx Nº 1225-SOM/Cmdo 1Gpt E, de 30 de agosto de 2023	3393
05	Solicitação Empresa solicitando prorrogação Prazo	3394
06	Planilha PCVA	3395-3405
07	Memória de Cálculo do Aditivo	3406-3407
08	Cronograma Físico Financeiro	3408
09	Memória para Decisão nº 63/2023 – SOM 1º Gpt E, de 30AGO23	3409-3421
10	5ª JTA/2023 - SOM/1ºGpt E, 22AGO23	3422-3430
11	TERMO DE CONTRATO 20/2022 + DOU , de 18MAIO22	3431-3437
12	Dotação Orçamentária	3438
13	Declaração de Adequação Orçamentária	3439
14	Delegação de Competência e DOU nomeação Diretora	3440-3443
15	Boletim Interno, com nomeação dos Fiscais de Contrato	3444
16	Certidões SICAF, CADIN e CGU, de 31AGO23	3445-3447
17	Publicações DOU, dos 04 (quatro) TERMOS ADITIVOS anteriores	3448-3451
18	JUSTIFICATIVAS e AUTORIZAÇÃO do Ordenador de Despesas	3452-3457
19	MINUTA 5º TERMO ADITIVO	3458-3460
20	Ofício nº 47-SALC/.../HGuJP, de 01SET23, solicitando Parecer Jurídico	3461-3462
21	Ofício nº 0397/2023/.../AGU, de 19SET23	3463



22	Parecer nº1482/2023/.../AGU, de 18SET23	3464-3475
23	DIEEx nº1412-SOM/Cmdo 1Gpt E, de 05OUT23	3476-3477
24	Extrato DIRETRIZES do DIRETOR de OBRAS MILITARES	3478-3479
25	TERMO DE ADEQUAÇÃO ao Parecer nº 1482	3480-3484
26	Situação Fiscal (CADIN, TCU e SICAF), de 17OUT23	3485-3487
27	5º TERMO ADITIVO e Publicação DOU, de 18OUT23	3488-3491
28	Termo de Encerramento	3492




1º Sgt

Auxiliar da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

TERMO DE ABERTURA

Aos 01 dias do mês de SETEMBRO do ano 2023, realizo o início dos trabalhos atinentes à publicação do 5º Termo Aditivo, referente ao Contrato nº 20/2022, alencado ao processo 64590.007986/2021-61, referente à Obra de Adequação do Setor de Fisioterapia.

1º Sgt

Auxiliar da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

DIEx Nº 1225-SOM/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.017339/2023-72

URGENTE

João Pessoa, 30 de agosto de 2023.

Do Chefe do Estado-Maior 1º Grupamento de Engenharia

Ao Sr Diretora do Hospital de Guarnição de João Pessoa

Assunto: Análise do 5º TA ao TC 20/2022 - Adequação da Fisioterapia do HGu JP (Prazo e Serviço)

Anexos: 1) Anexo_III_- _Planilha_de_Cálculo_do_Valor_-_TC_20_2022;
2) ADITIVO_FINAL_HGUJP_FISIOT_CBA_DOCS;
3) Memoria_para_Decisao_n_63-2023assinadoassinado;
4) 5_JTA; e
5) CONTRATO_20_2022_-_ASSINADO.

1. Acerca do assunto, encaminho a esse Nosocômio a documentação anexa, elaborada pela SOM/1º Gpt E, a respeito da análise do 5º Termo de Aditivo ao Contrato de nº 20/2022 - Serviço de Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guarnição de João Pessoa (Aditivo de Prazo), para as providências decorrentes cabíveis.

2. Por oportuno, oriento que toda a documentação seja encaminhada para análise JURÍDICA por parte da CJU.

3. Por fim, informo que a Seção de Obras Militares do Cmdo 1º Gpt E está disponível para esclarecimentos no telefone (83) 2106-1567.

Por ordem do Comandante do 1º Grupamento de Engenharia .

 Cel
Chefe do Estado-Maior 1º Grupamento de Engenharia

CBA CONSTRUÇÕES LTDA



Rua Beltrando de Farias Castro N° 285, Cruzeiro, CEP 58.415-453, Campina Grande –
PB, fone (83) 3335 6404 e Cel. N° **8841.0058 94137070**
/ CNPJ 09.605.291/0001-16
E-Mail: cbaconstrucoesltda@gmail.com.br

A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO EM JP/PB
CONTRATO N° 20/2022
ADEQUAÇÃO DA FISIOTERAPIA DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO EM J.
PESSOA – PB
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE TEMPO

SOLICITAÇÃO

A Firma CBA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.605.291/0001-16, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Caetano Batista de Almeida, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1.185.703, emitido pela SSP/PB e CPF n° 514.762.664-68, sediada à Rua Beltrando de Farias Castro N° 285, Cruzeiro, CEP 58.415-453, Campina Grande – PB, fone (83) 3335 6404, **VEM SOLICITAR** da fiscalização contratual ref. contrato N° 20/2022 - **ADEQUAÇÃO DA FISIOTERAPIA DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO EM J. PESSOA – PB**, a dilatação do prazo de entrega dos serviços em 60 (SESSENTA) dias por motivos de execução de:

EXECUÇÃO DE FECGHAMENTO DAS JANELAS COM ELEMENTO VAZADO;

EXECUÇÃO DE NOVA ALIMENTAÇÃO ELETRICA DA EDIFICAÇÃO
CONTEMPLANDO PASSAGEM SUBTERRANEA DE CABO 70MM (270 M).

CERTO DA COMPREENSÃO DESTE ESTIMADO SETOR. AGRADECEMOS.

J. PESSOA PB, 09/08/23.

CAETANO BATISTA DE
ALMEIDA:51476266
468

Assinado de forma digital
por CAETANO BATISTA DE
ALMEIDA:51476266468
Dados: 2023.08.07
21:12:41 -03'00'

Caetano Batista de Almeida
CPF: n°514.762.664-68
Sócio - Gerente

ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guaranição de João Pessoa (PCVA)

Item	Código dos Sistemas Referenciais SINAPI 05/2021	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANT Previsto	Aditivo 01	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 03	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 05	CUSTO UNITÁRIOS		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A PREÇOS PARADIGMAS (ADM)		ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS	
												PARADIGMA (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
7.2.3	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00			664,21	550,17	0,00	-3.965,26	0,00	-3.300,99
7.2.4	93209	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12,50	0,00	12,50	0,00	-12,50			785,77	650,85	0,00	-8.822,13	0,00	-8.135,66
7.3			LIGAÇÕES PROVISÓRIAS														
7.3.1	98481	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018 P	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			3.469,13	2.873,48	0,00	-3.469,13	0,00	-2.873,48
7.3.2	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			834,67	691,36	0,00	-834,67	0,00	-691,36
7.3.3	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M. ALTURA INTERNA = 2,50 M. VOLUME ÚTL: 2136,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			1.596,19	1.322,12	0,00	-1.596,19	0,00	-1.322,12
7.3.4	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M. ALTURA INTERNA = 2,00 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			2.244,15	1.858,83	0,00	-2.244,15	0,00	-1.858,83
7.3.5	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			1.504,47	1.246,15	0,00	-1.504,47	0,00	-1.246,15
7.3.6	100570	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			436,27	361,36	0,00	-436,27	0,00	-361,36
7.3.7	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (90), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			142,02	117,64	0,00	-142,02	0,00	-117,64
7.3.8	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (90), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			131,59	109,00	0,00	-131,59	0,00	-109,00
7.4			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO PARA CANTEIRO														
7.4.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			216,13	179,02	0,00	-216,13	0,00	-179,02
7.4.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00			191,13	158,31	0,00	-191,13	0,00	-158,31
8			MOVIMENTO DE TERRA														
8.1			ESCAVAÇÃO DE VALAS														
8.1.1	73964006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	6,43							46,80	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	61,71	51,11	0,00	-364,09	0,00	-301,57
8.1.3	77	ORSE	Atorno com f. mec. de areia, adensada com água	m³	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	148,59	123,06	0,00	-359,58	0,00	-297,84
9			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS														
9.1			SAPATAS														
9.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	2,03							23,70	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,57							119,17	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	00644	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,30							19,08	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	00645	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,50							18,30	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	00646	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,50							16,55	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	3346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	0,52							386,74	320,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2			PILARES														
9.2.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	12,16							164,52	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	02778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,90							16,50	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	95445	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	14,74							12,06	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	3346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	0,57							386,74	320,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3			VIGAS														
9.3.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	32,68							129,08	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00



ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guaranição de João Pessoa (PCVA)

Item	Código dos Sistemas Referenciais SINAPI 05/2021	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANT Previsto	Aditivo 01	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 03	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 05	CUSTO UNITÁRIOS		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A PREÇOS PARADIGMAS (ADM)		ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS	
												PARADIGMA (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
9.3.2	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	5,70								19,70	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	92776 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	42,68								16,50	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.4	05443 SINAPI	CONCRETO B. EXTERNA DE AÇO CA-60 - DIÂMETRO DE 5,0 MM UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF. 10/2016	KG	12,62								12,06	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.5	3346 ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	2,10								386,74	320,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Laje															
9.4.1	13.01.310 CPOS	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/laje em EPS LT 12 (6 + 4), com capa de concreto de 30 MPa	m²	51,29								119,68	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5		VERGAS E CONTRAVERGAS															
9.5.1	93188 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	9,20								73,33	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.2	93189 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	4,20								86,91	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.3	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	2,80								74,26	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.4	93187 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-9,60	85,32	70,67	0,00	-819,07	0,00	-678,44
9.5.5	93196 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	2,80								70,16	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.6	93197 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-9,60	78,23	64,80	0,00	-751,01	0,00	-622,06
10		INSTALAÇÕES HIGIENIZANTES															
10.1		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS															
10.1.1	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00								302,84	250,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	2009 ORSE	Cuba de embutir (deca linha carrara ref 136) para instalação em bancadas com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref 1820) ou similares	un	3,00								378,54	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	2022 ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1360 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	5,00								47,16	39,06	8,00	9,98	0,00	0,99
10.1.4	7350 ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-try, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusiva torneira	un	2,00								393,10	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5	4773 ORSE	Bancada de mármore branco	m²	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	246,06	203,81	0,00	-264,51	0,00	-218,09
10.1.6	2103 ORSE	Ria de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev. 03	un	1,00								718,63	595,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.7	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00								93,54	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.8	12122 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwell ou similar	un	8,00								165,84	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.9	12133 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwell ou similar	un	6,00								160,69	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.10	8492 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwell ou similar	un	8,00								170,94	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.11	ACE-PAP-025 SETOP	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	U	4,00								17,59	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.12	ACE-SAB-030 SETOP	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500 ML	U	4,00								42,04	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.13	100875 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00								806,78	668,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.14	13.40.58 SUDECAP	BARRA APOIO INOX P/ BANHO "L" 70X70CM D=1 1/2"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	334,19	276,81	0,00	-668,38	0,00	-593,62
10.1.15	C4635 SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.016,39	841,88	0,00	-3049,17	0,00	-2525,83
10.1.16	44.20.220 CPOS	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"	UN	9,00								151,03	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.17	108073 SIURB	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	1,00								217,08	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.18	44.20.650 CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	10,00								39,45	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.19	44.03.360 CPOS	Ducha higiênica cromada	UN	9,00								391,03	323,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.20	190324 SBC	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT	UN	9,00								241,93	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		CAIXAS DE ÁGUA DE INSPEÇÃO E DE GORDURA															
10.2.1	48.02.204 CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	1,00								1.137,79	942,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	16.08.028 FDE	CH-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00								524,83	434,72	0,00	0,00	0,00	0,00



ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guaranição de João Pessoa (PCVA)

Item	Código dos Sistemas Referenciais SINAPI 05/2021	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANT Previsto	Aditivo 01	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 03	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 05	CUSTO UNITÁRIOS		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A PREÇOS PARADIGMAS (ADM)		ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS	
												PARADIGMA (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
10.2.3 10.3	16 08 026 FDE	01-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO	UN	3,00								990,19	820,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1		ÁGUA FRIA															
10.3.1.1	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	104,99								4,77	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.2	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,02								10,19	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.3	89620 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00								9,23	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.4	89492 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00								5,76	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.5	89481 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00								3,63	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.6	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,48								16,88	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.7	89450 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,80								27,96	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.8	94053 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,92								52,39	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.9	4944 ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 25mm x 3/4"	un	1,00								8,64	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.10	89428 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00								3,72	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.11	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	32,60	27,00	0,00	-195,60	0,00	-162,02
10.3.1.12	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00								7,33	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.13	180220 SEDOP	Joelho Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)	UN	6,00								4,87	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.14	89534 SINAPI	LUXA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00								3,80	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.15	1072 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3,00								4,83	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.16	1075 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	1,00								12,27	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.17	1076 ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	un	3,00								27,31	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.18	52149 SBC	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 50x25mm	UN	1,00								14,04	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.19	52150 SBC	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 50x32mm	UN	1,00								15,41	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.20	52154 SBC	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 60x50mm	UN	1,00								28,71	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.21	52152 SBC	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 60x32mm	UN	2,00								23,50	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.22	52057 SBC	CURVA 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25mm	UN	1,00								13,73	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.23	52107 SBC	JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32mm	UN	2,00								25,33	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.24	94678 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00								13,74	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.25	94660 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00								39,82	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.26	94682 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00								112,07	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.27	1144 ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2,00								11,23	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.28	1168 ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	19,00								8,58	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.29	94696 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00								51,33	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.30	94697 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00								83,78	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00



ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guarnição de João Pessoa (PCVA)

Item	Código dos Sistemas Referenciale SINAPI 05/2021	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANT Previsto	Aditivo 01	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 03	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 05	CUSTO UNITÁRIOS		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A PREÇOS PARADIGMAS (ADM)		ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS	
												PARADIGMA (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
10.3.1.31	89622 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,00								11,38	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.32	1181 ORSE	Te de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00								28,32	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.33	89536 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,00								11,64	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.34	89509 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	3,00								88,97	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.35	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	22,00								12,44	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.36	94789 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	1,00								253,80	210,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.37	94787 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	2,00								51,64	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.38	89598 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00								9,07	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.39	89616 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 65MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,00								38,78	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1.40	94894 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	1,00								21,49	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2		ESGOTO															
10.3.2.1	53314 SBC	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	UN	1,00								32,79	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.2	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	5,00								34,45	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.3	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	11,00								8,92	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.4	54161 SBC	JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL, ESGOTO 100mm	UN	1,00								42,08	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.5	1602 ORSE	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00								6,98	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.6	1551 ORSE	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	3,00								9,74	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.7	53959 SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	UN	1,00								65,19	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.8	53304 SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm	UN	4,00								22,70	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.9	53241 SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm	UN	2,00								23,40	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.10	81927 ACETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	un	11,00								12,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.11	1562 ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5,00								39,36	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.12	1564 ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	4,00								46,90	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.13	89783 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	1,00								9,92	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.14	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	1,00								18,63	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.15	89778 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	9,00								15,83	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.16	1656 ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00								16,49	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.17	1527 ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	10,79								36,10	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.18	89800 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	M	56,05								22,49	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00



ADITIVO SUPRESSÃO/ACRESCIMO Adequação da Fisioterapia do Hospital de Guarnição de João Pessoa (PCVA)

Item	Código dos Sistemas Referenciais SINAPI 05/2021	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	QUANT Previsto	Aditivo 01	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 03	QUANT Atual	QUANT Necessário	Aditivo 05	CUSTO UNITÁRIOS		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A PREÇOS PARADIGMAS (ADM)		ALTERAÇÕES A PREÇOS CONTRATUAIS	
												PARADIGMA (ADM)	CONTRATUAIS	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES
10.3.2.19	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	28,48								15,97	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.20	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	26,81								11,64	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2.21	1585 ORSE	Tubo sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	2,00								19,93	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3		PLUVIAL															
10.3.3.1	53324 SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22,70	18,80	0,00	-22,70	0,00	-18,80
10.3.3.2	89690 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	3,00								123,73	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.3	100434 SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	129,18								55,95	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.4	54248 SBC	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	4,00								94,70	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.5	89585 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	6,00								30,43	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.6	89584 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	4,00								38,60	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3.7	89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	37,36								42,43	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4		VENTILAÇÃO															
10.3.4.1	53324 SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm	UN	17,00								22,70	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4.2	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	30,14								11,64	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4.3	1585 ORSE	Tubo sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	9,00								19,93	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4.4	1584 ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	7,00								10,27	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		RALOS / CAIXAS SIFONADAS															
10.4.1	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00								22,75	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.2	53524 SBC	ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm	UN	12,00								155,75	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		REGISTRO / VÁLVULA															
10.5.1	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	5,00								86,87	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.2	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	11,00								91,55	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.3	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00								118,57	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.4	94500 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00								349,60	289,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.5	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,00								14,66	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		DRENOS															
10.6.1	89492 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00								5,76	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.2	89481 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00								3,53	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.3	89622 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00								11,38	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 01 do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, procedo ao encerramento do volume "XVII" da Tomada de Preços 01/2021, Processo nº 64590.007035/2021-92.

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma linha horizontal.



1º Sgt

Auxiliar da SALC