
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

46/2024 GLEYDSON SOUSA MEDEIROS 04/06/2024 09:59

Objeto da Matriz de Riscos

IRP Nº 07/2024 do Parque Regional de Manutenção / 7 ( UASG 160200) a qual trata de aquisição de baterias automotivas.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
N ã o  h a v e r
disponibilidade
orçamentária

Indisponibilidade de recursos
orçamentários

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Não contratação do serviço e a não aquisição do material

  Ações Preventivas
P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos

estudos preliminares
Responsável: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

  Ações de Contingência
C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com

revisão da necessidade imediata dos itens demandados
Responsável: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Dano ao erário
Recebimento de material/serviço em
desacordo com a Nota de Empenho.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Prejuízo ao erário, responsabilização da Administração

  Ações Preventivas
P-01 Conferência, acompanhamento e fiscalização no recebimento do material/serviço

de acordo com o contratado.
Responsável: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

  Ações de Contingência
C-01 Notificar a contratada e solicitar a resolução imediata se for o caso. Responsável: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

D a n o s
Administrativos e
realização de
abertura de
P r o c e s s o
Administrativo.

Não cumprimento do Contrato quando for o
caso e Nota de Empenho pela Contratada

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Atraso no recebimento de material, impactando na necessidade e demanda do Setor que requisitou os materiais.

  Ações Preventivas
P-01 Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa,

conforme previsto no Termo de referência e seus anexos
Responsável: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

  Ações de Contingência
C-01 Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de

sanções
Responsável: GLEYDSON SOUSA MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



 

 

 

 

GLEYDSON SOUSA MEDEIROS
Adjunto do Pelotão de Manutenção e Transporte da B Adm Curado
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